
Минстрой разрешил увеличивать
сметы контрактов, заключенных
до октября этого года, — в
связи  с  существенным  ростом
цен на строительные ресурсы
Приказом  ведомства  №728/пр  от  07.10.2021  (опубликован
02.12.2021  на  Официальном  интернет-портале  правовой
информации) внесены изменения в «Методику составления сметы
контракта,  предметом  которого  являются  строительство,
реконструкция объектов капитального строительства».

Документ устанавливает, что в связи с существенным увеличением
в  2021  году  цен  на  строительные  ресурсы  допускается
внесение  изменений  в  смету  контракта  в  сторону  увеличения
расценок при условии, что:

• контракт заключен до 01.10.2021;

•  обязательства  по  нему  на  дату  заключения  соглашения  об
изменении условий контракта не исполнены;

•  существенное  возрастание  стоимости  строительных  ресурсов
поставки подрядчика не приводит к увеличению цены контракта
более чем на 30%;

•  физические  объемы  работ,  конструктивные,  организационно-
технологические и другие решения не изменяются.

При  этом  обоснование  существенного  возрастания  стоимости
строительных  ресурсов  поставки  подрядчика,  оказывающего
влияние на изменение (увеличение) цены контракта, оформляется
в письменной форме в виде предложения подрядчика с приложением
информации и документов, обосновывающих такое предложение:
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• в соответствии с объемами работ и затрат, предусмотренными
сметой контракта;

•  с  учетом  выявленного  в  процессе  исполнения  контракта
существенного  возрастания  стоимости  строительных  ресурсов,
поставляемых подрядчиком (Расчет).

Изменения вносятся в методику расчета для всех контрактов,
независимо от цены.

Для  контрактов,  цена  которых  превышает  30  млн.  руб.,  по
соглашению  сторон  при  расчете  цены  работ  по  новой
(откорректированной)  смете  контракта  (ОСК)  в  уровне  цен
исполнения  контракта  может  дополнительно  учитываться
увеличение цены работ, выполненных и принятых заказчиком в
2021  г.  до  даты  представления  Расчета,  по  установленной
формуле.

Приемка выполненных работ будет осуществляться на основании
ОСК в порядке, предусмотренном условиями контракта.

Стоимость  работ,  выполненных  подрядчиком  и  оплаченных
заказчиком  в  2021  г.  до  даты  выполнения  Расчета,  а  также
стоимость  работ,  выполненных  подрядчиком  и  оплаченных
заказчиком  от  даты  выполнения  Расчета  до  даты  заключения
дополнительного  соглашения  об  изменении  цены  контракта,
подлежит корректировке.

Приказ №728/пр вступает в силу с 13.12.2021.
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