
Муниципалитеты  Югры
отчитались о реализации плана
по вводу жилья
С какими итогами завершилось первое полугодие, муниципальные
власти доложили на недавнем заседании штаба при правительстве
Югры.

По данным на 9 июля, на территории региона сданы 215 600 кв.
м. жилой недвижимости – это 7 многоквартирных домов (МКД) и 13
домов блокированной застройки.

Ещё порядка 158 тысяч квадратов готового жилья приходится на
объекты индивидуального жилищного строительства. За счёт ИЖС
уже удалось закрыть годовой план в городе Покачи.

Близок  к  достижению  годовых  показателей  плана  и  Ханты-
Мансийский район. На данный момент в муниципальном образовании
введено в эксплуатацию порядка 9 600 кв. м. жилья. При этом в
стадии строительства ещё 3 многоквартирных дома.

Существенных  рисков  по  обеспечению  годового  плана  пока  не
отмечают муниципальные власти Ханты-Мансийска, Урая и Нягани,
а также Сургутского, Нефтеюганского, Белоярского и Кондинского
районов.

Так, в Нягани на данный момент в эксплуатацию введена почти
половина запланированного объёма жилья. В городе строят ещё 5
МКД, 3 из которых – в высокой степени готовности, а один – в
процессе получения разрешения на ввод.

В  Нефтеюганском  районе  в  первом  полугодии  введены  только
объекты ИЖС. При этом до конца 2025-го планируется завершить
строительство  трёх  многоквартирников,  которые  обеспечат
выполнение плана в 31 000 кв. м.

В  Сургутском  районе  с  начала  года  уже  введены  2  МКД.  К
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окончанию 2025 года муниципалитет рассчитывает превысить свой
плановый показатель почти на 10 тысяч жилых квадратов.

В целом в реализации планов по вводу жилья местные власти
отмечают  ряд  объективных  трудностей:  сложную  финансовую
ситуацию  застройщиков,  удорожание  материалов,  дефицит
квалифицированных кадров, транспортную логистику в отдалённых
районах.

Муниципалитеты  совместно  с  региональным  правительством
принимают меры для решения этих вопросов, чтобы обеспечить
югорчан комфортным жильём в установленные сроки.

«Ответственность глав – обеспечить реализацию плана. Если есть
объекты  в  высокой  степени  готовности,  работайте  с
застройщиками.  Мы  со  своей  стороны  будем  рассматривать
возможности  поддержки,  исходя  из  обеспечения  ввода»,  –
обратился к участникам штаба заместитель губернатора Югры Азат
Ислаев.

Напомним, в 2024 году регион построил 975 730 кв. м. жилья,
исполнив годовой план на 101%.
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