
Стратегия лотирования объектов СМР на 2022 – 2024гг.

Тип сделки «Инженерная подготовка кустовых площадок и 

строительство подъездных автодорог»

Тип сделки «Обустройство кустов, строительство трубопроводов»

Тип сделки «Объекты электроснабжения»

г. Тюмень

21.05.2021г.



Перспектива развития Уватского района
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Краткое описание
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В случае корректировки указанной потребности в связи с изменением программы 2022 – 2024гг. изменения в стратегию 

не вносятся при условии, что не меняется способ выбора, определенный в стратегии.

Детальные корректировки фиксируются и утверждаются в ЛОТе, на момент его подписания.

Удовлетворение потребности ООО «РН-Уватнефтегаз» в услугах СМР. 

Консолидация объемов и формирование укрупненных лотов по 

территориальному признаку с применением опций на долгосрочный период

Ц
Е

Л
Ь

Обеспечение выполнения 
производственной 

программы

- Развитие партнерских 
отношений и повышение 
эффективности подрядчика за 
счет долгосрочного 
сотрудничества

- Прозрачность и 
прогнозирование затрат по 
сравнению с аналогичными 
услугами, размещаемыми на 
основе краткосрочных закупок

Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т -Повышение качества услуг за 
счет формирования пула 
наиболее квалифицированных 
подрядных организаций, 
имеющих достаточные 
производственные мощности для 
освоения долгосрочных объемов

-Стандартизирование
коммерческих условий для 
обеспечения прозрачности затрат 
и проведения анализов 
результатов контрактования



Порядок определения стоимости при проведении закупок и 

заключении договоров подряда
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Стоимость договора подряда

Стоимость договора является максимальной, 

включает все налоги и сборы, исчисляемые и 

уплачиваемые Подрядчиком на территории РФ и не 

подлежит пересмотру в сторону увеличения.

Стоимость договора изменяется:

- Изменение ставки налога 

- Выполнения дополнительных объемов работ

- Роста стоимости МТР 

- Изменение рабочей документации (РД) 

Максимальная 
цена договора 

подряда

Шаг 1. 

Определение 
ценовых 

параметров 
стоимости объекта 

Шаг 2. 

Определение 
стоимости МТР

Шаг 3. 

Расчет стоимости 
прочих и  

лимитированных 
затрат
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2022г – 3 кустовых основания / 825 тыс м3, в 

т.ч.:

Протозановский ХАБ: 1 объект / 615 тыс м3;

Тямкинский ХАБ: 2 объекта / 210 тыс м3.

2023г – 13 кустовых оснований / 1904 тыс

м3, в т.ч.:

ВЦО: 1 объект / 113 тыс м3;

Протозановский ХАБ: 6 объектов / 1308 тыс м3;

Тямкинский ХАБ: 6 объектов / 483 м3.

2022г – Автодороги  36 км / 119 тыс м3 в т.ч.:

ВЦО: 8 км / 116 тыс м3;

Протозановский ХАБ: 28 км  / 3 тыс м3.

2023г – Автодороги  79 км / 1079 тыс м3  в 

т.ч.:

ВЦО: 3 км / 42 тыс м3;

Протозановский ХАБ: 46 км  / 1034 тыс м3;

Тямкинский ХАБ: 30 км / 3 тыс м3.

Перспективные объекты инженерной подготовки
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Перспектива строительства площадочных объектов
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Крупностоимостные площадочные объекты, с началом строительства в 

2022-2023 г.  

2022г – 9 шт.

ВЦО: 5 объектов;

Протозановский ХАБ: 1 объект;

Тямкинский ХАБ: 3 объекта.

2023г – 14 шт, в т.ч.:

ВЦО: 2 объекта;

Протозановский ХАБ: 5 объектов;

Тямкинский ХАБ: 7 объектов;

Разбивка по типу объектов:

УПСВ: 6 объектов.

МФНС: 4 объекта.

БКНС: 3 объекта.

УКПГ: 1 объект.

ДКС: 1 объект.

ТП и Реконструкция: 10 объектов.

Ориентировочная сумма капитальных вложений по площадочным 

объектам, без учета МТР и оборудования, млн. руб.

ХАБ 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

ВЦО 394 174

Протозановский 16 859 1 068 1 008

Тямкинский 128 1 713 2 178 858

Кальчинский 30

Итого 568 2 746 3 246 1 866

5

3

1

2
7

5

0

2

4

6

8

10

12

ВЦО Тямкинский ХАБ Протозановский ХАБ

2023

2022



7

Физические параметры, км

ХАБ 2022г. 2023г.

ВЦО 75 28

Протозановский 54 55

Тямкинский 148 73

Газовая программа* 187

Итого 277 343
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ВЦО Протозановский ХАБ Тямкинский ХАБ Газовая программа

2022г – 21 объект / 277 км  в т.ч.:

ВЦО: 10 объектов / 75 км;

Протозановский ХАБ: 2 объекта / 54 км;

Тямкинский ХАБ: 9 объектов / 148 км.

2023г – 13 объектов / 343 км, в т.ч.:

ВЦО: 3 объект / 28 км;

Протозановский ХАБ: 2 объект / 55 км;

Тямкинский ХАБ: 6 объектов / 73 км.

Газовая программа:  2 объекта / 156 км, 

реализация строительства газопроводов 

запланирована на 2023-2025 гг.

Перспективные объекты строительства трубопроводов

Протяженность трубопроводов, км
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Физические объёмы по обустройству скважин, 

скв.

ХАБ 2022г. 2023г.

ВЦО 22 58

Протозановский 34 21

Тямкинский 53 57

Итого 109 136

2022г – 9 объектов, в т.ч.

ВЦО: 2 КП (в т.ч. УБ – 2 КП); 

Протозановский ХАБ: 3 КП (в т.ч. УБ  2 КП) 

Тямкинский ХАБ: 4 КП.

2023г – 13 объектов, в т.ч.:

ВЦО: 7 КП (УБ – 7 КП); 

Протозановский ХАБ: 2 КП (в т.ч. УБ  1 КП);

Тямкинский ХАБ: 4 КП (в т.ч. УБ  1 КП);

*УБ – программа уплотняющего бурения

**КП – кустовая площадка

Перспективные объекты строительства по обустройству кустов
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ВЛ – 35, 110 кВ

2022г – 161,9  км, в т.ч.:

Протозановский ХАБ: 73,3 км;

Тямкинский ХАБ:  88,6 км.

2023г – 188,1 км, в т.ч.:

ВЦО:  120,6 км;

Тямкинский ХАБ:  67,5 км.

2024г – 188,6 км, в т.ч.:

ВЦО:  118 км;

Тямкинский ХАБ:  70,6 км.

ВЛ - 220 кВ

2023г-2024г  

От ПС 220 кВ "Святогор" до ПС 

220/110/10 кВ "Лянтинская"

- 218 км 

Перспективные объекты строительства объектов электроснабжения 

ВЛ-35 (габарит 110), 110, 220 кВ
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238,6

Перспективные объемы строительства ВЛ-35,110, 220 кВ,  км
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ПС 35, 110/35/10 кВ

2022г – 5 шт, в т.ч.:

ВЦО: 3 шт;

Протозановский ХАБ: 1 шт;

Тямкинский ХАБ: 1 шт.

2023г – 2 шт.

Протозановский ХАБ: 1 шт;

Тямкинский ХАБ: 1 шт.

2024г – 1 шт.

Тямкинский ХАБ: 1 шт.

Общая информация:

2021-2024гг.:

- ВЛ-6,10 кВ – 76,27 км 

(Общая протяженность)

1 6

17

48
18

4

54

0

10

20

30

40

50

60

2022 2023 2024

ВЛ-6,10 кВ

Протозановский ХАБ Тямкинский ХАБ

Перспективные объемы строительства объектов электроснабжения 

ПС 35 кВ и ПС 110/35/10 кВ; Общая информация

3

1

1 1

1

1

0

1

2

3

4

5

6

2022 2023 2024

Перспективные объемы строительства объектов 
электроснабжения ПС 35 кВ и ПС 110/35/10 кВ

ВЦО Тямк Протозан


