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п. Муген

п. Туртас

г. Нижневартовск

КАЛЬЧИНСКОЕ

ТЯМКИНСКОЕ

ПРОТОЗАНОВСКОЕ

УСТЬ-ТЕГУССКОЕ

УРНЕНСКОЕ

ТЯМКИНСКИЙ 

ХАБ

ПРОТОЗАНОВСКИЙ 

ХАБ

ВЦО

г. Тюмень

РАДОНЕЖСКОЕ

L=52 км

L=74 км

L=470 км,

Постоянная 

автодорогаL=14 км

ЮЖНО-ПЕТЬЁГСКОЕ

L=27 км

L=5,7 км

L=101 км

Карьер № 2 ТСБ

L=8 км

Карьер Обушной

L=4 км

ТАВРИЧЕСКОЕ

L=10,2 км,

151 км.

АЙ-ЯУНСКОЕСЕВЕРО-НЕМЧИНОВСКОЕ

Карьер № 10ЮП

L=2 км

L=48,2 км

СЕВЕРО-ДЕМЬЯНСКОЕ

L= 22,3 км

Ю-ГАВРИКОВСКОЕ

L=11 км

НЕМЧИНОВСКОЕ

L=17 км

L=89,7км

ИМГЫТСКОЕ

РЕЗВОВСКОЕ

КОСУХИНСКОЕ

КИРИЛКИНСКОЕ

L=24 км, 

III категория

L=25 км

L= 28км

С-ТАМАРГИНСКОЕ

L=45 км, 

Карьер №….

L=20 км

Р. Демьянка

Новая трасса зимней/авто дороги

Дорога с твердым покрытием

Зимник 

6

Карьер №7 Кеумский

ТАЛЬЦИЙСКОЕ

Зимник в карьер грунта
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7

Карьер №7 Кеумский

ТАЛЬЦИЙСКОЕ

Новая трасса зимней/авто дороги

Дорога с твердым покрытием

Зимник 

СЕВЕРЕ-КЕУМСКОЕ

Круглогодичный проезд

Зимник в карьер грунта
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№ Маршрут движения Расстояние, 

км
Тип

п/п Пункт отправления Пункт назначения

1 г. Тюмень п. Туртас 333,5 Твердое покрытие

2 г. Тюмень п. Муген 504 Твердое покрытие

3 п. Туртас Кальчинское м/р 78,2 Твердое покрытие

4 Кальчинское м/р Ю-Петьегское м/р 114,5 Автозимник

5 Кальчинское м/р Радонежское м/р 131,9 Автозимник

6 Кальчинское м/р Протозановское м/р 169,5 Автозимник

7 п. Муген Тямкинское м/р 140 Автозимник

8 п. Муген Ю-Петьегское м/р 120 Автозимник

9 п. Муген Радонежское м/р 134 Автозимник

10 п. Муген Протозановское м/р 200,3 Автозимник

11 г. Нижневартовск Усть-Тегуское м/р 485 Твердое покрытие

12 г. Нижневартовск п. Муген 490,5 Твердое покрытие

13 г. Нижневартовск п. Туртас 675 Твердое покрытие

14 Усть-Тегуское м/р Урненское м/р 39 Твердое покрытие

15 Усть-Тегуское м/р Протозановское м/р 74,6 Автозимник

16 Тямкинское м/р Протозановское м/р 53 Автозимник

17 Протозановское м/р
Северо-Тамаргинское

м/р
26 Твердое покрытие
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№

п/п

Условие Комментарии

Автономные месторождения ВЦО

1 Условия автономности да нет

2 Условия работы вахтовым методом:

Перебазировка техники;

Способ:

• по зимним а/д (если объект в автономии),

• круглогодично по автомобильным а/д - при

отсутствии автономии.

Компенсируются затраты на перебазировку, перемещение базы 
механизации из базисного пункта г. Тюмень в регион строительства 

• Утилизация бытовых отходов; Договор по утилизации отходов необходимо заключить на стадии 
заключения договора СМР

• проживание персонала – собственный временный

посёлок;

Предусмотрено договором (компенсация затрат по статье ВЗиС)

Обеспечение электроэнергией вахтового жилого

городка:

• на новых месторождениях – ДЭС;

• от внешних сетей Заказчика;

• Компенсируются затраты  на  ДЭС на вахтовый городок (на новых 
месторождениях) в рамках договора (Подтверждающие документы 

расчет стоимости маш.час. работы  ДЭС, подтверждающие документы  
по стоимость дизельного топлива, моторного масла в соответствии с 

паспортом ДЭС, журнал учета работы ДЭС, схема вагон-городка, расчет 
энергопотребления)

• При подключении к внешним сетям ООО «РН-УНГ» предоставляет 
точку подключения (Заказчик не выставляет подрядной организации 

затраты на оплату эл,/энергии) 

• обеспечение питьевой водой – привозная Не компенсируется  (точка
выдачи предоставляется 
Заказчиком)

Не компенсируется

• обеспечение продуктами питания – привозные Не компенсируется Не компенсируется
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№

п/п

Условие Комментарии

Автономные месторождения ВЦО

• обеспечение ГСМ Отпуск со склада ООО «РН-УНГ»

(по отдельному договору) или

организация собственного

склада в соответствии с

требованиями Заказчика

(Инструкция ООО «РН-

Уватнефтегаз», по безопасному

устройству и эксплуатации

складов временного хранения

нефти и расходных складов

нефтепродуктов).

Заключение агентского

договора на поставку ГСМ.

Не предусмотрено в связи с 
отсутствием автономии

3 Способ мобилизации людских ресурсов (базисный пункт

г. Тюмень)

Мобилизация на объект людских ресурсов

предусмотрена по зимним а/д, либо вертолетом (если

объект в автономии), круглогодично - при отсутствии

автономии.

В Техническом задании на закупку указывается способ

мобилизации к объекту строительства, в том числе плечо

ежедневной возки.

Мобилизация на объект 
людских ресурсов 
предусмотрена по зимним а/д 
либо вертолетом (Период 
смены вахт 1 раз месяц)

Заключение агентского  
договора. 

Мобилизация на объект

людских ресурсов предусмотрена

круглогодично

Авиаперевозки предусмотрены/не предусмотрены в

зависимости от автономии объекта.

Предусмотрены Не предусмотрено

4 Транспортировка МТР: Транспортировка МТР УНГ со складов ООО «РН-Уватнефтегаз» до 
объекта строительства осуществляется силами подрядной 
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№

п/п

Условия Комментарии

Автономные месторождения ВЦО

5 Авансирование 100% - мобилизация техники

100% - закупка ГСМ

50% - от стоимости МТР поставки

подрядчика

При условии предоставления

безотзывной и безусловной

банковской гарантии банка

100% - мобилизация техники

100% - закупка ГСМ

50% - от стоимости МТР

поставки подрядчика

При условии предоставления

безотзывной и безусловной

банковской гарантии банка

6 Проживание На первое время для

развертывания собственного

поселка возможно

предоставление койко-мест в

общежитиях Общества

На первое время для

развертывания собственного

поселка возможно

предоставление койко-мест в

общежитиях Общества

7 Питание Возможно питание в

коммерческих столовых, путем

заключения прямого договора с

обслуживающей компанией

Возможно питание в

коммерческих столовых, путем

заключения прямого договора с

обслуживающей компанией

8 Оперативное согласование наряд-допусков на

выполнение опасных видов работ со службой Заказчика

В течение 1 рабочего дня В течение 1 рабочего дня
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1. Подрядной организацией заключает агентский договор с ООО «РН-Уватнефтегаз» на организацию 

обсервации, либо подрядная организация самостоятельно заключает договор с обсерватором

(согласованный Роспотребнадзором Тюменской области).

2. Подрядная организация  подает заявку на прохождение обсервации.

3. При заезде в обсерватор у заезжающих должны быть справки об отсутствии COVID-19.

4. Сотрудники подрядной организации находятся в обсерваторе 14 дней.

5. На 10-й день проводится повторный забор анализов на COVID-19.

6. При отрицательных результатах сотрудники подрядных организаций не допускаются к мобилизации на 

месторождение.



ПЕРСПЕКТИВА СТРОИТЕЛЬСТВА 

В 2021-2023 ГГ.

13
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2021г – 7 шт, в т.ч.:

ВЦО: 4 объекта;

Протозановский ХАБ: 1 объект;

Тямкинский ХАБ: 2 объекта.

2022г – 9 шт.

ВЦО: 5 объектов;

Протозановский ХАБ: 1 объект;

Тямкинский ХАБ: 3 объекта.

2023г – 14 шт, в т.ч.:

ВЦО: 2 объекта;

Протозановский ХАБ: 5 объектов;

Тямкинский ХАБ: 7 объектов;

Сумма капитальных вложений по площадочным объектам, без учета 

МТР и оборудования, тыс. руб.

ХАБ 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

ВЦО 200 379 394 309 174 196

Протозановский 19 874 15 647 859 395 1 068 081 1 008 630

Тямкинский 20 416 127 770 1 713 485 2 178 936 858 485

Кальчинский 8 348 29 793

Итого 249 017 567 519 2 747 076 3 247 017 1 867 115

Разбивка по типу объектов:

УПСВ: 6 объектов.

МФНС: 4 объекта.

БКНС: 3 объекта.

УКПГ: 1 объект.

ДКС: 1 объект.

ТП и Реконструкция: 10 объектов.

Крупностоимостные площадочные объекты, с началом строительства в 

2021-2023 г.  
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Физические объёмы по обустройству 

скважин, скв.

ХАБ 2021г. 2022г. 2023г.

ВЦО 50 22 58

Протозановский 34 21

Тямкинский 60 53 57

Итого 110 109 136

2021г – 8 объектов, в т.ч.:

ВЦО: 5 КП (в т.ч. УБ* 3 КП**); 

Тямкинский ХАБ: 3 КП;

2022г – 9 объектов, в т.ч.

ВЦО: 2 КП (в т.ч. УБ – 2 КП); 

Протозановский ХАБ: 3 КП (в т.ч. УБ  2 КП) 

Тямкинский ХАБ: 4 КП.

2023г – 13 объектов, в т.ч.:

ВЦО: 7 КП (УБ – 7 КП); 

Протозановский ХАБ: 2 КП (в т.ч. УБ  1 КП);

Тямкинский ХАБ: 4 КП (в т.ч. УБ  1 КП);

*УБ – программа уплотняющего бурения

**КП – кустовая площадка

5

2
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2

3
4

4

8
9

13

50

22

58
34

21

60 53

57

110 109

136

Обустройство кустов/скважин , шт.

ВЦО Протозановский ХАБ Тямкинский ХАБ
2021 2022 2023

кустов

скважин

кустов

кустов

скважин

скважин



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛИТИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

17
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Стоимость договора подряда

Стоимость договора является максимальной, 

включает все налоги и сборы, исчисляемые и 

уплачиваемые Подрядчиком на территории РФ и не 

подлежит пересмотру в сторону увеличения.

Стоимость договора изменяется:

- Изменение ставки налога 

- Выполнения дополнительных объемов работ

- Роста стоимости МТР 

- Изменение рабочей документации (РД) 

Максимальная 

цена договора 

подряда

Шаг 1. 

Определение 

ценовых 

параметров 

стоимости объекта 

Шаг 2. 

Определение 

стоимости МТР

Шаг 3. 

Расчет стоимости 

прочих и  

лимитированных 

затрат



19

Шаг 3. Расчет стоимости прочих и  лимитированных затрат

№ п/п Наименование затрат Порядок определения стоимости затрат при их приемке Перечень подтверждающих документов, предоставляемых Подрядчиком

1
Надбавка к заработной 
плате за стаж работы в 

районе Крайнего Севера 

Размер северной надбавки, учтенной в сметной документации, подтверждается на 
основании  справок предприятия о назначении северной надбавки вахтовым 
работникам, работающим на данном объекте, за подписью руководителя, главного 
бухгалтера и начальника ОК.

1. Справка о северной надбавке;
2. Приказы о формировании вахт со списками работников; 
3. Табеля учета рабочего времени;
4. Пропуск для прохода на объект, предприятие, месторождение.

2.1.

Временные здания и 
сооружения      

Расчеты производятся за фактически построенные временные здания и 
сооружения по единичным расценкам с индексом пересчета в текущий уровень 
цен. Определяются в пределах лимита данных затрат по Расчету  стоимости 
строительства объекта при наличии первичных подтверждающих документов. 
При превышении лимита данные затраты компенсации не подлежат.

Согласованные Заказчиком и Подрядчиком:
1. Схема и перечень зданий и сооружений;
2. Дефектные ведомости на выполнение работ по устройству временных зданий и сооружений;
3. Локальные сметные расчеты.

2.2.

Компенсация затрат по аренде помещений для МТР (сваи, м/к и др.) производится 
в соответствии с Договором аренды. Определяются в пределах лимита данных 
затрат по Расчету  стоимости строительства объекта при наличии первичных 
подтверждающих документов без начисления норм зимнего удорожания.
При превышении лимита данных затрат, затраты на аренду баз сверх лимита 
компенсации не подлежат

1. Прямые договора аренды производственных площадей для изготовления МТР (сваи, м/к и др) 
между Подрядчиком изготавливающим сваи и арендодателем баз, с приложением плана 
площадей задействованных при производстве свайной продукции, согласованные с Заказчиком;
2. Товарно-транспортные накладные, подтверждающие доставку изготовленных МТР от 
арендованных баз до объекта строительства;
3. Акты приема - передачи арендуемых площадей и помещений, счета-фактуры, подтверждающие 
оплату аренды баз;
4. Для подтверждения количества арендуемых баз необходимо предоставить акты замера 
расстояний от базы изготовления до объекта строительства согласованные Заказчиком. 

2.3.

Расчеты амортизационных отчислений ОС, находящихся на балансе Подрядной 
(субподрядной) организации производятся по данным бухгалтерского учета  
Подрядной (субподрядной) организации и в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002    №1 "О классификации основных средств, 
включенных в амортизационные группы". Компенсируются  в пределах лимита 
данных затрат по Расчету  стоимости строительства объекта при наличии 
первичных подтверждающих документов  без начисления норм зимнего 
удорожания..
При превышении лимита данных затрат, амортизация сверх лимита компенсации 
не подлежит.

1. Схема и перечень зданий и сооружений, согласованные Заказчиком и Подрядчиком.
2. Акт наличия технических ресурсов Подрядной организации в обустроенных на объекте ВЗиС, 
согласованный Заказчиком.
3. Справка о сумме ежемесячной амортизации технических ресурсов Подрядной организации, 
используемых в обустроенных на объекте ВЗиС, подписанная главным бухгалтером Подрядной 
организации. Амортизационная оборотно-сальдовая ведомость основных средств, сумма 
амортизации которых предъявляется к расчету. Расчет стоимости амортизации с указанием даты 
постановки на учет основных средств, первоначальной стоимости средств, амортизационной 
группы, срока полезного использования, начисленной амортизации, остаточной стоимости. 
Данная оборотно-сальдовая ведомость должна быть заверена главным бухгалтером Подрядной 
организации и печатью организации.

3
Удорожание работ в зимнее 

время

Определяется в пределах норм, рекомендованных ГЭСН 81-05-02-2007 в % и 
указанных в Расчете Подрядчика, от стоимости строительно-монтажных работ по 
итогу глав 1-8. 
Порядок приемки коэффициента, учитывающего ветреные дни в зимний период:
- при приемке выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период 
включение коэффициента на ветреные дни/компенсация затрат на ветреность 
дополнительно к нормам зимнего удорожания производится при предоставлении 
Справки ГМС за прошедший отчетный год (либо предшествующий отчетному 
период при наличии).

1.  Справка гидрометеорологической службы о количестве ветреных дней в зимний период (для 
подтверждения ветровой нагрузки).

4 Снегоборьба 

Расчеты выполняются при наличии  фактически выполненных работ и определяется 
по единичным расценкам    с индексом пересчета в текущий уровень цен в 
соответствии с п.4. Приложения 2.2 в пределах лимита затрат по Расчету стоимости 
строительства объекта при наличии первичных подтверждающих документов.

1. Справка гидрометеорологической службы о стихийных природных явлениях в период 
строительства: снегопад, метель, буран, пурга.
2. Согласованный Заказчиком и Подрядчиком акт на расчистку территории от снега;
3. Согласованный Заказчиком и Подрядчиком локальный сметный расчет.

5
Первоначальная расчистка 

от снега

Расчеты выполняются при наличии  фактически выполненных работ и определяется 
по единичным расценкам с индексом пересчета в текущий уровень цен в 
соответствии с п.4. Приложения 2.2 в пределах лимита затрат по Расчету стоимости 
строительства объекта при наличии первичных подтверждающих документов.

1.  Справка гидрометеорологической службы;
2. Согласованный Заказчиком и Подрядчиком акт на расчистку территории от снега;
3. Согласованный Заказчиком и Подрядчиком локальный сметный расчет.
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Шаг 3. Расчет стоимости прочих и  лимитированных затрат

№ п/п Наименование затрат Порядок определения стоимости затрат при их приемке Перечень подтверждающих документов, предоставляемых Подрядчиком

6 Перебазировка механизмов 

Оплата мобилизации производится по фактическим затратам от места базирования 
Подрядчика до объекта строительства в пределах лимита данных затрат по Расчету  
стоимости строительства объекта при наличии первичных подтверждающих 
документов.  
При превышении лимита данных затрат, перебазировка сверх лимита компенсации 
не подлежит.

1. Перечень техники, согласованный Заказчиком;
2. Акт фиксации перебазировки, согласованный Заказчиком;
3. Путевые листы;
4. Утвержденная схема перебазировки техники;
5. Согласованная Заказчиком стоимость маш-час.
Касательно арендуемой техники, которая осуществляет перебазировку:
1. Договор аренды;
2. Акт оказания услуг;
3. Счет-фактура;
4. Перечень техники;
5. Акт фиксации перебазировки, согласованный Заказчиком;
6. Утвержденная Заказчиком и Подрядчиком схема перебазировки техники;
7. Согласованная Заказчиком стоимость маш-час.

7
Затраты, связанные с 

осуществлением работ 
вахтовым методом.

Приемка и оплата производится по фактически понесенным Подрядчиком затратам 
в пределах лимита данных затрат по Расчету  стоимости строительства объекта при 
предоставлении Подрядчиком первичных подтверждающих документов.
При превышении лимита данных затрат, вахтовые затраты сверх лимита 
компенсации не подлежат.

Основные документы: 
1. Приказы о формировании вахт со списками работников; 
2. Табеля учета рабочего времени;
3. Проездные документы (ж/д билеты (плацкарт), билет или путевые листы на автоперевозки или 
договоры , заключённые с автотранспортными организациями);
4. Транспортная схема, согласованная Заказчиком и Подрядчиком, по доставке вахтовых 
работников от базового города до места проживания при строящемся объекте;
5. Стоимость 1 койко-места в сутки (расчет) с приложением обосновывающих документов или 
копии договоров аренды жилых помещений, расчёты арендной платы и прочих необходимых 
документов;
6. Схема вахтового поселка (городка), согласованная Заказчиком и Подрядчиком.

Перевозка вахт ж/д транспортом (авиа - компенсация авиа перевозок по решению 
Заказчика)
Оплата производится по фактическим затратам в пределах лимита данных затрат 
по Расчету стоимости строительства объекта при наличии первичных 
подтверждающих документов. При превышении лимита данных затрат, вахтовые 
затраты сверх лимита компенсации не подлежат.

1. Копии ж/билетов;
2. Приказ о направлении на вахту;
3. Табель учета рабочего времени (копия);
4. Графики вахтования (копия);
5. Справка о  стоимости проезда в плацкартном вагоне  в период поездки (оригинал).

Перевозка вахт автомобильным транспортом. 
Оплата производится по фактическим затратам в пределах лимита данных затрат 
по Расчету стоимости строительства объекта при наличии первичных 
подтверждающих документов. При превышении лимита данных затрат, вахтовые 
затраты сверх лимита компенсации не подлежат.

1. Приказ о направлении на вахту;
2. Табель учета рабочего времени (копия);
3. Графики вахтования (копия);
4. Транспортная схема доставки вахт, согласованная заказчиком;
5. Расчет стоимости маш/часа вахтового автобуса.

Перевозка вахт от ВЖК до объекта строительства (расстояние выше 3 км).
Оплата производится по фактическим затратам в пределах лимита данных затрат 

по Расчету стоимости строительства объекта при наличии первичных 
подтверждающих документов, в том числе:       
При превышении лимита данных затрат, перевозка вахт св. 3 км сверх лимита 
компенсации не подлежит.

1. Согласованная Заказчиком и Подрядчиком схема перевозки вахтовых работников от места 
проживания (ВЖК) до объекта строительства;
2. Приказы о формировании вахт и табеля учета рабочего времени;
3. Путевые листы.
При использовании наемного транспорта:
1. Договор аренды транспортных средств;
2. Счет-фактура, акт оказания услуг.
При использовании собственного транспорта:
1. Калькуляции транспортных затрат Подрядчика, утвержденные Заказчиком.
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Шаг 3. Расчет стоимости прочих и  лимитированных затрат

№ п/п Наименование затрат Порядок определения стоимости затрат при их приемке Перечень подтверждающих документов, предоставляемых Подрядчиком

8 Затраты на борьбу с гнусом 

Оплата производится по фактическим затратам в пределах лимита данных затрат 
по Расчету  стоимости строительства объекта при наличии первичных 
подтверждающих документов.        
При превышении лимита данных затрат, затраты на борьбу с гнусом сверх лимита 
компенсации не подлежит.          

1. Приказы о формировании вахт и табеля учета рабочего времени;
2. Счет-фактуры, сертификаты на средства защиты.

9
Затраты на разницу в 

стоимости электроэнергии

Оплата производится в пределах лимита затрат по Расчету стоимости строительства 
объекта в следующем порядке:
1. При использовании ДЭС:
- Подрядчик рассчитывает количество часов работы механизмов, работа которых 
учтена в расценках от постоянных источников электроэнергии (по ресурсным 
ведомостям к актам  КС-2);
- На основании паспортных данных машин и механизмов определяется общая 
потребность в электроэнергии в кВт-час;
- Подрядчик производит расчет (калькуляцию) стоимости 1 часа работы ДЭС;
- Подрядчик определяет  разницу между стоимостью электроэнергии, 
вырабатываемой ДЭС, и стоимостью электроэнергии от постоянных источников, 
учтенной расценками.
При превышении лимита данных затрат, затраты на разницу в стоимости 
электроэнергии сверх лимита компенсации не подлежит.

1. Паспорта машин и механизмов;
2. Стоимость маш.-часа ДЭС, согласованная Заказчиком;
3. Договоры оказания услуг при использовании э/э от постоянных источников-ПАЭС;
4. Согласование на площадке строительства представителями Заказчика количество потребляемой 
энергии (показания счетчиков), мощностей ДЭС и их количества.

10 Пусконаладочные работы

Расчеты производятся в пределах лимита затрат на проведение пусконаладочных 
работ "вхолостую", "под нагрузкой" по Расчету стоимости строительства объекта за 
фактически выполненные работы по единичным расценкам на основе локальных 
сметных расчетов с индексом пересчета в текущий уровень цен в соответствии с 
п.4. Приложения 2.2.

1. Согласованные Заказчиком и Подрядчиком локальные сметы;

11
Непредвиденные работы и 

затраты 

Приемка к учету производится в пределах лимита затрат по Расчету стоимости 
строительства объекта за фактически выполненные работы по единичным 
расценкам с индексом пересчета в текущий уровень цен  в соответствии с п.4. 
Приложения 2.2 

Согласованные Заказчиком и Подрядчиком:
1. Акты необходимости включения/исключения дополнительных работ, утвержденные на НТС; 
2. Локальные сметные расчеты.
3. Акты освидетельствования дополнительных работ, сметы, калькуляции

¹ Нормы лимитированных затрат в Расчете стоимости строительства не могут превышать установленные государственные сметные нормы (ГСН).



Не компенсируется Учтено НР: 

Приобъектные конторы 

Складские помещения

Душевые, кубовые, 
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помещения для обогрева рабочих.
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Пакет 

первичной 

документации

Устройство 

электроснаб-

жения

(ДЭС)

ВЖК
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

24



25

ИСПОЛНИТЕЛЬ СК
ООО «РН-СтройКонтроль»

Дочернее Общество ПАО «НК РОСНЕФТЬ».
Непосредственное осуществление строительного 

контроля на м/р по направлениям:
- геодезические работы;
- электромонтажные работы и КИПиА;
- инженерная подготовка и строительство автодорог;
- общестроительные и сварочно-монтажные работы.

Вид строительного контроля – инспекционный 
контроль

Основные функции СК:
- Анализ и проверка наличия разрешительной 

документации у Подрядчика;
- Выдача заключения о готовности ПО к выполнению 

СМР;
- Контроль качества выполняемых СМР;
- Контроль соблюдения норм и правил ПБОТОС;
- Контроль наличия и правильности ведения 

исполнительной документации Подрядчиком;
- Подтверждение соответствия выполненных работ по 

формам КС-2.

ИСПОЛНИТЕЛЬ АН
- ООО «НК Роснефть» – НТЦ»;
- ООО «Технологии проектирования»;
- ООО «Тюменьнефтегазпроект»;
- ООО «ИКЦ Промтехбезопасность»;
- АО «НижневартовскНИПинефть».

Осуществление авторского надзора на м/р

Основные функции АН:
- Проверка соответствия производимых СМР рабочей 

документации и требованиям строительных норм и 
правил;

- Своевременное решение вопросов по необходимости 
внесения изменений в РД;

- Ознакомление работников Подрядчика по СМР с 
проектной и рабочей документацией;

- Визирование актов освидетельствования скрытых 
работ.

ОТДЕЛ ИНЖИНИРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ выполняет общее 
руководство и координацию взаимодействия представителей 
организаций, оказывающих услуги по строительному контролю, 
авторскому надзору на объектах капитального строительства 
месторождений Общества
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Получение заключения о готовности к
СМР:
До начала производства работ подрядной

организации согласно П2-01 М-0036

необходимо предоставить пакет

документов для получения Заключения о

готовности организации к

выполнению работ по реализации

проекта в соответствии с видом

планируемых работ:
• договор на выполнение СМР;

• приказы о назначении ответственных лиц;

• подтверждающие документы аттестации

персонала;

• проект производства работ;

• рабочая документация со штампом “в

производство работ”;

• общий журнал работ;

• журналы специальных работ.



ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДАВАЛЬЧЕСКИХ 

МТР
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ЗАКУПОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
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Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг»*:

•разработано в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 №223-ФЗ

•является единым документом для ПАО «НК «Роснефть» и всех Обществ Группы

Примечание: введено в действие 29.05.2015  (Пр. ПАО «НК «Роснефть» от 26.05.2015 №230)

• Детализирует требования 223-ФЗ в части раскрытия информации о планах закупок, закупочных

процедурах, формирования отчетности

• Предусмотрено проведение анонса и конференций предстоящих закупок в целях:

а. повышения осведомленности рынка о предстоящей процедуре закупки;

б. заблаговременного предупреждения Поставщиков о планируемой процедуре, а также об

условиях и требованиях, которые могут быть установлены в документации о предстоящей

процедуре закупки;

в. проведения анализа и изучения возможностей рынка по удовлетворению потребности Заказчика

через получение обратной связи от Поставщиков относительно параметров предстоящей

процедуры закупки, включая получение информации об аналогах и имеющихся на рынке

инновационных технологиях.

• Анонс имеет исключительно информационно-справочный характер, не является официальным

документом, объявляющим о начале процедуры закупки. Принятие решения о непроведении

ранее анонсированных процедур закупок не может быть основанием для претензий и/или

судебных исков со стороны Поставщиков и/или Участников закупки. Информация,

представленная Поставщиками в ответ на размещение анонса, не будет рассматриваться в

качестве предложений для заключения договора.
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• Информация о закупках публикуется на официальном сайте Компании -

www.zakupki.rosneft.ru

• Планы закупок

 Извещение и документация о закупке

 Протоколы результатов каждого этапа

 Информация о заключенных договорах

• На сайте Компании предусмотрено:

 размещение информации о потребности Компании

 приемка предложений для внедрения инновационной продукции, в

том числе от субъектов малого и среднего бизнеса (система «одного

окна»), http://www.rosneft.ru/science_and_innovation

Размещение информации в открытом доступе

• В соответствии с действующим Положением Компании «О закупке

товаров, работ, услуг» предпочтение отдается конкурентным

закупочным процедурам открытыми способами закупки.

Использование открытых конкурентных способов закупки
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Аккредитация - обязательная процедура проверки на соответствие минимальным

установленным требованиям ПАО «НК «Роснефть»» для всех Поставщиков,

претендующих на заключение договора с Обществом Группы ПАО «НК «Роснефть»».

 Потенциальный поставщик, которому присвоен статус «аккредитован», сможет участвовать в закупочных

процедурах ПАО «НК «Роснефть» по упрощенной схеме (без предоставления минимального пакета документов)

в течение 18 месяцев с даты принятия решения об итогах проведения аккредитации потенциальных

поставщиков.

 Если потенциальный поставщик ранее не проходил процедуру аккредитации, то процедура аккредитации также

может быть проведена в рамках конкретной закупочной процедуры.

 Результаты аккредитации, проводимой ПАО «НК Роснефть», признаются действительными во всех Обществах

Группы. Результаты аккредитации, проводимой в Обществе Группы признаются действительными только в

данном Обществе Группы.

 Контактные телефоны для разъяснения по вопросам аккредитации ПАО «НК «Роснефть» и комплект

документации для подачи заявок на прохождение процедуры аккредитации указан на сайте

http://zakupki.rosneft.ru в разделе «Информация об аккредитации»

http://zakupki.rosneft.ru/


Требования к документам, предоставляемым на аккредитацию, размещены на интернет-

сайте ПАО «НК «Роснефть» по адресу: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo.
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Основные ошибки при подаче заявок на участие в закупке:

Ошибка Последствия Рекомендации

Отсутствие действующей       

аккредитации 
Невозможность участия в закупке Заранее получить аккредитацию 

Несвоевременное предоставление 

оферты как при первичной подаче 

заявки, так и после переговоров / 

переторжки 

Невозможность вскрытия оферты
Предусматривать время для загрузки оферт в 

систему ТЭК –ТОРГ

Некомплектность квал.тех части заявки, 

в документации участника отсутствуют 

необходимые лицензии, разрешения на 

соответствие и сертификаты 

соответствия ,  отсутствие

подтверждения опыта  выполнения 

работ КС-11, КС-14, 

Не допуск по отбору/ 

квалификации

Тщательно изучать требования, описанные в 

Документации по закупке, проверять полноту 

направляемых материалов, особое внимание 

уделять наличию и актуальности лицензий, 

СРО на ОПО, справка об уплате налогов, 

актуальный бухгалтерский баланс и 

др.установленных документов, а так же опыта 

выполнения аналогичных работ.

Указание некомпетентного контактного 

лица

Невозможность найти 

ответственного за подготовку

документации с целью 

оперативного решения вопросов, 

возникающих в ходе оценки

В заявке на участие указывать контакты 

специалиста, который уполномочен решать 

вопросы 

организационного характера и 

взаимодействия с Заказчиком

Некомплектность коммерческой части 

заявки, в поданной заявке отсутствуют:

- расчёт договорной стоимости в 

редактируемом формате,

- Подписанный договор.

Разночтения между формами 9 и 8.2.1.

Затягивание закупочной 

процедуры/ Не допуск по отбору

Проверять комплектность архивной папки 

перед загрузкой на ЭТП.

Проверять стоимость, сроки в формах.
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• Крайне неустойчивое финансовое состояние

При отборе:

Допускается при условии предоставления гарантии обеспечения выполнения договорных

обязательств (поручительства) от учредителей / участников / акционеров. При этом

учредители / участники / акционеры должны иметь действующую аккредитацию в

соответствии с п. 7.1.1.15 Положения о закупке и подтвержденное финансовое состояние на

уровне не ниже неустойчивое ФC.

При заключении договора:

Подрядчик обеспечивает выполнение принятых на себя обязательств по настоящему

Договору, включая, но не ограничиваясь, гарантийные обязательства согласно ст. 22

Договора путем предоставления гарантии, выданной банком, иной кредитной организацией

или страховой компанией, либо договора страхования строительно-монтажных работ, по

отдельному письменному согласованию с Заказчиком, при этом Гарантийные удержания

заменяются на Гарантию исполнения обязательств по договору.
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Прохождение аккредитации

Своевременная подача заявки 

(опоздавшие заявки не принимаются)

Соответствие требованиям 

квалификационных критериев

Соответствие  критериям  отбора по               

коммерческой части:                                   

- Ценовые параметры

- Стоимость ценообразующих МТР

- Прочие затраты                                 
(требующие  фактического подтверждения)

Подача наиболее выгодного 

предложения                                               

(в т.ч. на переговорах/ переторжке )

1

2

3
4

5



-СКЛАД-НАВЕС ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ НА КАЛЬЧИНСКОМ М/Р. 

(2000360565)

HTTPS://WWW.TEKTORG.RU/ROSNEFT/PROCEDURES/587530?LANG=RU

-ЦПС УСТЬ-ТЕГУССКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ . 4 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

(БЛАГОУСТРОЙСТВО) (SAP 2000320816)

HTTPS://WWW.TEKTORG.RU/ROSNEFT/PROCEDURES/449251?LANG=RU

-ЦПС УСТЬ-ТЕГУССКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 4 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (АС, ТХ, 

НК) ДЛЯ ООО «РН-УВАТНЕФТЕГАЗ» (SAP 2000281488)

HTTPS://WWW.TEKTORG.RU/ROSNEFT/PROCEDURES/536832?LANG=RU

-ЦПС УСТЬ-ТЕГУССКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 4 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. 6 ЭТАП 

(ТХ) ДЛЯ ООО «РН-УВАТНЕФТЕГАЗ» (SAP 2000341950)

HTTPS://WWW.TEKTORG.RU/ROSNEFT/PROCEDURES/536924?LANG=RU

-ЦПС УСТЬ-ТЕГУССКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 4 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. 6 ЭТАП 

(АС) ДЛЯ ООО «РН-УВАТНЕФТЕГАЗ» (SAP 2000277719)

HTTPS://WWW.TEKTORG.RU/ROSNEFT/PROCEDURES/536863?LANG=RU

-БКНС-1 ТЯМКИНСКОГО М/Р. БЛАГОУСТРОЙСТВО (2000359557)

HTTPS://WWW.TEKTORG.RU/ROSNEFT/PROCEDURES/587603?LANG=RU

Закупочные процедуры на стадии приема заявок на ЭТП ТЭК-

ТОРГ
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-«АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ОТ КУСТА №1 ПИХТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДО ТОЧКИ 

ПРИМЫКАНИЯ К АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ОТ КУСТА СКВАЖИН №1 КОСУХИНСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ. МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р. БОЛЬШАЯ КАЛЕМЪЕГА. 

МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р. МАЛАЯ КАЛЕМЪЕГА. (СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВ)» 

ДЛЯ ООО «РН-УВАТНЕФТЕГАЗ». (SAP 2000387764)

HTTPS://WWW.TEKTORG.RU/ROSNEFT/PROCEDURES/609320?LANG=RU

Закупочные процедуры на стадии приема заявок на ЭТП ТЭК-

ТОРГ
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Закупочные процедуры планируемые к размещению в 2021г.
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Название лота
Уникальный 

номер лота в 

SAP/SRM

Дата 

размещения 

извещения

Дата 

начала 

поставки 

продукции

Срок 

исполнени

я договора

КУУН ЛПДС "Демьянское". Техническое 

перевооружение. Коммерческий узел учёта нефти в 

районе ЛПДС «Демьянская». Пожарный пост 2000385802 08.09.21 10.02.22 31.03.23

«Пробная эксплуатация Протозановского

месторождения. Обустройство. Площадка размещения 

ТБО и ПО» 2000386006 06.04.21 06.09.21 31.01.22

Вахтовый жилой комплекс на Тямкинском 

месторождения. Спутниковое телевидение. Вахтовый 

жилой комплекс на Протозановском месторождении. 

Спутниковое телевидение 2000386042 21.06.21 15.11.21 31.03.22

КУУН «Демьянское». Реконструкция. УПН 

Кальчинского месторождения. Реконструкция. НПС 

Кальчинского месторождения. Реконструкция 2000386065 24.12.21 14.11.22 14.11.23

ЦПС Усть-Тегусского месторождения. Реконструкция
2000386089 24.12.21 14.11.22 14.11.23
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ВЖК  Усть-Тегусского месторождения. 3-й этап
2000386102 10.08.21 12.01.22 31.01.22

УПСВ-2  Урненского месторождения. 

Реконструкция.      Дожимная насосная станция № 

2 (ДНС-2) на Урненском месторождении. Система 

инженерно-технической защиты. Техническое 

перевооружение

2000386123 23.12.21 15.10.22 14.11.23

АКЗ кустовых площадок на Тямкинском 

месторождении*
2000386243 12.02.21 15.07.21 01.06.22

АКЗ кустовых площадок ВЦО
2000387204 12.02.21 15.07.21 31.05.22

АКЗ Кустовых площадок Протозановского хаба
2000387355 12.02.21 15.07.21 01.11.21



42

Мачта связи на кусту скважин №1 Немчиновского

месторождения
2000387484 02.03.21 30.07.21 15.11.22

Куст скважин №1 Петьегского месторождения. Обустройство. 

КТП 35/0,4 куста скважин №1 Петьегского месторождения 

Нефтесборный трубопровод от куста скважин №1 

Радонежского м/р до узла подкл. нефтесборного 

трубопровода с куста скважин 1 Южно-Петьёгского м/р. 

Реконструкция (инв. № 13-0226907)

2000387710 13.08.21 15.01.22 31.12.22

Куст скважин №3 З-Эпасского месторождения. Инженерная 

подготовка.  (2 стадия) Автомобильная дорога на куст 

скважин №3 З-Эпасского месторождения от примыкания к 

дороге от месторождения им. Малыка до куста скважин №1 З-

Эпасского месторождения (2 стадия)

2000387747 23.12.21 01.06.22 30.10.22

Площадка куста скважин №1 Радонежского месторождения. 

Основание площадки.
2000387763 06.08.21 10.01.22 01.03.22

Автомобильная дорога от куста №1 Пихтового 

месторождения до точки примыкания к автомобильной 

дороге от куста скважин №1 Косухинского месторождения. 

Мостовой переход через р. Большая Калемъега. Мостовой 

переход через р. Малая Калемъега.

2000387764 06.08.21 10.01.22 10.08.22



43

Автомобильная дорога на площадку куста скважин №5 

Косухинского месторождения от точки примыкания к 

автомобильной дороге на куст скважин №4 Косухинского

месторождения (2 мостовых перехода) 2000387770 13.08.21 15.01.22 15.03.23

Площадка одиночной скважины № Р-31 Протозановского

м/р. Инженерная подготовка. 2000397217 30.08.21 01.02.22 10.04.22

Мостовой переход через р. Кеум 2000397273 18.08.21 20.01.22 10.06.23

Куст скважин № 1 Северо-Тямкинского м/р. Инженерная 

подготовка. (2 стадия) Автомобильная дорога на куст № 1 

Северо-Тямкинского месторождения от точки примыкания к 

подъездной автодороге к причальным сооружениям на 

р.Демьянка (2 стадия) 2000397451 13.08.21 15.01.22 31.10.23

Куст скважин №1 Северо-Тамаргинского м/р. Инженерная 

подготовка. Куст скважин №2 Северо-Тамаргинского м/р. 

Инженерная подготовка. 2000399294 09.02.21 10.07.21 10.10.22



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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1. Установочное совещание
После принятия решения о выборе подрядной организации на 

выполнение работ / оказание услуг, с подрядной организацией 

проводится установочное совещание которое проходит в 

ООДПО.

Цель установочного совещания: 
- информирование представителей подрядных / субподрядных 

организаций о требованиях в области ПБОТОС, 

предъявляемых Компанией и Обществом; разъяснение 

порядка получения акта-допуска, допуска персонала и ТС к 

выполнению работ, и предоставление другой информации 

для обеспечения безопасного выполнения работ на 

лицензионных участках и объектах Общества.

- Получение подтверждения о готовности подрядной 

организации к выполнению требований ПБОТОС.

Проводится для подрядных организаций:

- не имевших ранее договорных отношений с Обществом;

- у которых период с даты окончания последнего договора 

(дополнительного соглашения) с Обществом превысил более 

одного года;

- выполняющих сезонные работы;

- привлеченных для проведения разовых работ на объектах 

Общества. 
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2. Получение Акта-Допуска:

До начала мобилизации необходимо предоставить пакет документов

для получения Акта-Допуска в соответствии с видом планируемых

работ: перечень персонала и транспортных средств, приказы о

назначении ответственных лиц, подтверждение аттестации

специалистов и обучения работников, проекты производства работ,

документы по размещению жилого городка и проч.

Акт-допуск на производство работ на лицензионных участках

Общества, находящиеся на территории УНП, подписывает

специалист СОБПП и утверждает директор УНП либо его

заместитель.

3. Прохождение вводного инструктажа:

После проведения мобилизации на лицензионные участки Общества, 

линейный руководитель организации обязан направить своих 

работников к специалисту СОБПП для прохождения вводного 

инструктажа. ИТР организаций, обязаны до начала выполнения работ 

пройти проверку знаний (тестирование) у специалиста СОБПП с 

получением удостоверений-допусков.

4. Линейный руководитель организации в течение 3 дней с момента 

заезда обязан предоставить специалисту СОБПП для проверки 

транспортные средства с целью получения талонов-допусков на ТС.

Информацию направлять на электронный адрес почты куратора договора, 

а также на электронный адрес RNUVATNG-OODPO@UVNG.ROSNEFT.RU



 Нарушения в части технического

состояния транспортных средств и

спецтехники

 Нарушение пожарная безопасность в

жилом городке (состояние

электропроводки и оборудования,

отсутствие ОПС в вагончиках,

отсутствие первичных средств

пожаротушения)

 Не работоспособность бортовой

системы мониторинга транспортных

средств и видеорегистраторов

 Выпуск на линию транспортных

средств и водителей не обученным

персоналом

 Использование экскаваторов как

грузоподъёмных механизмов в

нарушение условий утвержденных

ППР (ТК).

 Не использование средств

индивидуальной и коллективной

защиты



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

48


